

Tijdspad Ondersteuningsplan 2027–2031

Doel: het komen tot een breed gedragen, bestuurlijk vastgesteld Ondersteuningsplan 2027–2031 dat richting geeft aan de uitvoering van de wettelijke taken en de strategische ambities van het samenwerkingsverband voor de periode 2027–2031.

● reguliere fase ● mijlpaal / besluitmoment



Start
juni 2026

JUNI 2026 Kaders & pijlers

- Nieuwe pijlers uitwerken in concept jaarplan 2027
- 18 juni: strategisch overleg eerste kaders

JUN

AUG

AUGUSTUS 2026 Voorbereiding

- Voorbereiding tweedaagse team

SEPTEMBER 2026

Werksessies concept OP

- 3 september: tweedaagse team
- Dinsdag 8 september: 13.00–16.00 uur
- Donderdag 10 september: 09.30–12.30 uur
- Dinsdag 22 september: 13.00–16.00 uur
- Donderdag 24 september: 09.30–12.30 uur
- Donderdag 1 oktober: 09.30–12.30 uur

Presentatie nieuwe pijlers. Raamwerk tot 2031 vullen: why / how / what > tijdspad.

SEP

OKT

OKTOBER 2026 Delen & eerste concept

- 9 oktober: notities/memo's/info (inclusie, dekkend aanbod, basis- en extra ondersteuning, schoolaanwezigheid en thuiszitters, ouder- en jeugdsteunpunt) delen met OPR, voortgangvergadering, klankbordgroep en netwerkgroep kwaliteit
- 19 oktober: eerste concept OP naar kwaliteitscommissie
- 28 oktober: feedback kwaliteitscommissie naar schrijver
- 30 oktober: concept met aanpassingen naar de OPR
- 21 okt: voortgangvergadering · 22 okt: klankbordgroep · 26 okt: OPR · 27 okt: netwerkgroep kwaliteit

20 oktober OPR intern overleg (online).

NOVEMBER 2026 Concept OP klaar

- 6 november: concept OP klaar
- 9 november: concept versturen naar ALV, gemeente en OPR
- 2 november: studiedag team OP
- Dinsdag 3 november: werksessie concept OP
- 3 november: OPR – OP (toelichting) en MJB
- 5 november: voorbereiding Nieuwjaarsbijeenkomst
- 16 november: OPR feedback (online) OP
- 24 november: gemeente beleid onderwijs en jeugd
- 25 november: ALV

NOV

DEC

DECEMBER 2026 Uitwerking input

- Werksessies uitwerking input gremia
- Concept naar SWVAM en Amstelronde ter bespreking

Afspraken maken.

JANUARI 2027 Consultatie

- 6 januari: voor alle betrokkenen in ons netwerk – Nieuwjaarsbijeenkomst
- Presentatie, toetsing en consultatie van conceptversie voor geïnteresseerden
- Werksessies uitwerking input nieuwjaarsbijeenkomst
- 18 januari: concept naar de verschillende gremia

Afspraken maken.

JAN

FEBRUARI 2027 Bespreken & vaststellen

- 2 februari: klankbordgroep
- 2 februari: OPR – goedkeuring
- 4 februari: netwerkgroep kwaliteit
- 10 februari: ALV – vaststellen

FEB

MAART 2027 Gemeente

- 10 maart: OOGO gemeente

MRT

APR

APRIL 2027 Inleveren

- 22 april: OP uploaden inspectie



Vastgesteld & ingeleverd